



BANQUE MONDIALE
BIRD • IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE



Ministère de l'Agriculture et
de la Souveraineté alimentaire

JUIN 2026

BULLETIN D'INFORMATION

PRDC-VFS



Bulletin d'information semestriel

Sommaire

I - Mot du coordonnateur

II - Principales activités réalisées en 2026

1. Infrastructures climato-résilientes et intégration régionale
2. Engagement transfrontalier des jeunes et cohésion sociale
3. Renforcement institutionnel et résilience locale
4. Plates Forme de gestion de connaissances

III - Activités transversales

1. L'Université de Nouakchott – PRDC-VFS : partenariat recherche et développement
2. L'employabilité des jeunes comme levier important de Développement local
3. TECHGHIL – PRDC-VFS : convention pour l'accompagnement des jeunes
4. Mission d'appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale
5. Événements à l'échelle régionale


IV - Témoignage

1. Bogué : le maire Ba Adama Moussa salue les réalisations du PRDC dans le secteur de l'éducation
2. Rosso : le chef de village et les bénéficiaires de la piste de Baghdad
3. Brakna : Le poste de santé de Oumou El Ghourra un nouveau souffle pour la communauté

Focus Impact & Résilience

Le PRDC-VFS s'engage pour une Vallée du Fleuve Sénégal plus résiliente, inclusive et prospère.

Découvrez les initiatives qui façonnent l'avenir des communautés locales, de la frontière mauritanienne jusqu'à Bakel



I. Mot du coordonnateur



Chers lecteurs, chers partenaires,

C'est avec satisfaction que nous vous donnons rendez-vous pour ce deuxième numéro de notre bulletin semestriel d'information, fidèle à notre engagement de vous tenir régulièrement informés de l'état d'avancement du PRDC-VFS et de ses réalisations sur le terrain.

Ce semestre a été marqué par des avancées notoires, concrètes et visibles dans des domaines variés notamment l'amélioration de la connectivité inter villageoise et transfrontalière, l'appui à l'autonomisation des jeunes, l'investissement dans les infrastructures communautaires résilientes au climat, la recherche agronomique au moyen de sites pilotes pour l'amélioration de la productivité agricole, les activités de soutien au renforcement de la cohésion sociale, la préparation/instruction d'un portefeuille important d'infrastructures communautaires et communales.

A l'effet de poser de manière durable ses investissements dans les domaines susmentionnés, le PRDC-VFS a noué et développé des partenariats stratégiques avec des institutions spécialisées notamment l'Agence Techghil, l'Université de Nouakchott, l'Association des Maires de Mauritanie, la Radio Mauritanie ainsi que des opérateurs conjoncturels à savoir des ONG et des cabinets professionnels pour les besoins d'interface et d'animation sur des thématiques particulières en lien prioritairement avec l'inclusion, le genre et les mesures de sauvegarde environnementale et sociale.

Aussi, il est à mentionner que le PRDC-VFS s'est investi en ce premier semestre 2026 à développer une interface avec les acteurs indiqués pour promouvoir le développement local et renforcer la politique de décentralisation d'une manière spécifique. Cet effort s'est traduit par l'implication ainsi que l'Association des Conseils Régionaux dans la mise en œuvre des activités du projet, par l'appui aux Comités Villageois de Veille implantés par le Ministère de l'intérieur tout au long de la rive du fleuve ainsi que l'accompagnement du département de l'intérieur dans la tenue et l'organisation des réunions des commissions de gestion des frontières entre le Sénégal et la Mauritanie.

En raison du caractère régional du projet dans ses aspects particuliers liés à la concertation, aux échanges qui doivent s'établir régulièrement entre les dispositifs de mise en œuvre au niveau des deux pays et à la mutualisation des moyens dans des cas spécifiques, l'Unité de Gestion du PRDC-VFS s'est employé avec succès à la constitution de l'instance de gouvernance régionale du projet notamment le Comité Régional de Concertation (CRC) dont la première réunion est planifiée au courant du mois de Juillet 2026.

Au regard de l'importance des besoins exprimés par les Plans de Développement communaux (PDC) élaborés suite à des diagnostics participatifs et inclusifs conduits en 2025, la nécessité d'un financement additionnel pour couvrir ces besoins s'impose.

Le Financement additionnel de 50 Millions d'Euros consenti par le Gouvernement Espagnole dont la signature de la convention est annoncée pour le Lundi 6 juillet 2026 sera sans doute l'opportunité de couvrir les besoins exprimés, de même qu'il permettrait d'élargir la zone d'intervention du projet à toutes les communes relevant de la zone de la VFS.

Outre cet élargissement géographique de la zone d'intervention, il est escompté également, au moyen de ce financement additionnel, de renforcer la résilience locale de manière générale et ce, avec un accent particulier en faveur de l'autonomisation des jeunes ainsi

que la réalisation d'un vaste programme d'activités génératrices de revenus de nature à renforcer la petite finance locale et créer de la richesse au sein de la sphère des couches les plus vulnérables, en particulier les femmes.

Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne dans ce chantier très impressionnant mais s'exécutant dans un contexte difficile tant sur le plan organisationnel qu'institutionnel, de faible capacité d'exécution des partenaires notamment les Entreprises, nous espérons, au moyen de ce bulletin d'information, avoir été à la hauteur de vos aspirations et nous vous assurons que nous continuerons, sans relâche, à travailler pour contribuer à une inversion effective et visible des tendances au niveau de la VFS.

Coordinateur de l'UEP - PRDC - VFS

Ahmed Salem Marrakchi

17 communes

**130
302** bénéficiaires

590 emplois

**50
M€** additionnels



II. Principales activités réalisées en 2025

Si au cours de l'exercice 2025, l'essentiel des activités du PRDC-VFS ont été prioritairement des activités d'ancrage et d'enracinement au niveau des communes ciblées, en ce premier semestre de l'année 2026, la tendance est plutôt aux activités structurelles de grande envergure notamment les activités de désenclavement et de connectivité, de renforcement des opportunités pour le commerce transfrontalier, d'appui et de veille à la sécurité des frontières au moyen d'une amélioration de la mobilité des Comités villageois de Veille (CVV), de protection et de sécurisation des communautés et villages contre les inondations ainsi que l'orientation et la préparation d'un portefeuille riche d'activités génératrices de revenus (AGR) à l'attention des jeunes.

En respect de la logique d'intervention du projet articulée autour de quatre composantes, le bilan au cours du premier semestre en cours est présenté ici par composante et sous composante.

Au-delà de cette articulation, il est visé également de suivre un cheminement cohérent et pertinent de nature à mieux faciliter la compréhension du projet et s'informer régulièrement sur son actualité.

Ainsi et au titre de la période écoulée de l'exercice en cours, les principales activités rendues jusqu'ici effectives peuvent se résumer comme suit :





II.1. Infrastructures climato-résilientes et intégration régionale

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures communautaires axés sur la résilience climatique, la période a été marquée par :

- ➡ La signature en date du deux avril 2026 des conventions de partenariat avec les **17 communes** d'intervention du Projet pour une enveloppe globale de **2.600.000 Dollars USD**, soit **101.400.000 MRU** répartie, sur la base du Manuel des sous projets communautaire ainsi que suit :

Wilaya	Moughataa	Commune cible	Population	Quota annuel en Dollars USD	Quota annuel en Dollars MRU
TRARZA	Rosso	Rosso	51,026.00	\$250,000.00	10,000,000.00
		Jidr Mohgen	6,700.00	\$100,000.00	4,000,000.00
	Keurmacène	Keurmacène	4,898.00	\$100,000.00	4,000,000.00
		N'Diago	6,215.00	\$100,000.00	4,000,000.00
	Tekane	Tekane	8,603.00	\$100,000.00	4,000,000.00
		Lexeba 2	12,973.00	\$150,000.00	6,000,000.00
BRAKNA	Bababé	Bababé	12,883.00	\$150,000.00	6,000,000.00
	Boghé	Boghé	42,759.00	\$250,000.00	10,000,000.00
		Dar Avia	4,329.00	\$100,000.00	4,000,000.00
		Dar Barkna	12,667.00	\$150,000.00	6,000,000.00
	M'Bagne	M'Bagne	11,859.00	\$150,000.00	6,000,000.00
GORGOL	Kaédi	Kaédi	49,152.00	\$250,000.00	10,000,000.00
		Tifondé civé	8,097.00	\$100,000.00	4,000,000.00
GUIDIMAKHA	Sélibabi	Sélibabi	29,786.00	\$200,000.00	8,000,000.00
	Gouraye	Gouraye	26,142.00	\$200,000.00	8,000,000.00
	Ghabou	Ghabou	10,877.00	\$150,000.00	6,000,000.00
	Woumpou	Woumpou	6,527.00	\$100,000.00	4,000,000.00
Total	11 Moughataas	17 Communes	305,493.00	\$2,600,000.00	104,000,000.00

Quota annuel en USD par MoughataaPourcentages du quota annuel par Wilaya

- ➡ L'enveloppe ainsi présentée est destinée au financement des infrastructures communautaires devant renforcer la résilience des populations bénéficiaires.
- ➡ L'Approche de mise en œuvre développée pour l'exécution de cette sous-composante par le PRDC-VFS demeure jusqu'ici unique en son genre en ce sens qu'elle allie **investissement**, **apprentissage entrepreneurial** et **responsabilisation des communes**.

Par **investissement**, il est entendu que les premiers effets constatés depuis le démarrage du projet ont été bien appréciés des bénéficiaires car exécutés de manière inclusive et en conformité avec les aspirations locales.

Par **l'apprentissage entrepreneurial**, cette approche vise également à capaciter les communes en matière d'entrepreneuriat, de passation des marchés et d'amélioration des services rendus aux administrés.

Pour ce qui est de la **responsabilisation**, cette démarche responsabilise les municipalités à tous les niveaux depuis l'identification des sous projets jusqu'à leur mise en œuvre avec un accent particulier à l'employabilité de la main d'œuvre locale cherchant ainsi à contribuer au renforcement de la petite finance locale au moyen des revenus issus de l'exécution des travaux.





L'exercice qui a été fait par l'UGP du PRDC-VFS pour apprécier cette dimension a fait ressortir que cette opération a permis de donner des emplois à plus de **590** personnes dont 6 femmes, soit une proportion encore faible de 1,01% puisqu'il s'agit de travaux physiquement pénibles pour les femmes.

En termes de bénéficiaires directs déjà touchés par le projet en moins de deux ans et en particulier dans le cadre de cette sous-composante, il a été dénombré plus de **130 302** bénéficiaires, soit 43% par rapport à la cible de l'Examen Mi-Parcours et 12% par rapport à la cible finale fixée par le cadre de résultats du projet.

En plus de ces différentes dimensions, notamment l'investissement, l'apprentissage et la responsabilisation qui caractérisent cette approche, il est à souligner qu'elle bénéficie, en outre, pour son originalité, d'un mécanisme de gestion des plaintes ayant pour objet de traiter et de réduire toutes les tensions qui peuvent en résulter de la mise en œuvre des activités sur le terrain.

S'agissant de manière plus précisée des investissements projetés en cette année 2026 dans le cadre de cette sous composante, ils sont condensés à travers le Tableau qui suit :

Commune	Activites Et Sous Activites	Unite	Quantite
GUIDIMAGHA			
Sélibaby	Réhabilitation de 2 salles de classe à l'école 5 + Clôture de l'école & protection contre le ravinement causé par les eaux de pluie	nombre	2
	Etude des travaux d'AEP à Sélibaby sur une longueur de 2 km	km	2 km
	Réhabilitation du puits de Deymagha (margelle et bétonnage autour du puits) & équipement en système d'exhaure solaire	nombre	1
	Etude pour la réalisation d'actions de CES/DRS (codons linéaires) contre les érosions hydriques pour protéger les berges sur l'axe Tadressa -Adala sur une longueur de 1 500 ml	ml	1500 ml
	Réalisation d'actions de CES/DRS (codons linéaires) contre les érosions hydriques pour protéger les berges sur l'axe Tadressa -Adala sur une longueur de 1 500 ml	ml	1500 ml
	Réhabilitation et extension du Poste de santé d'Adala	nombre	1
Ghabou	Etude géophysique à Djigoni	nombre	1
	Etude et réalisation des travaux du marché de Saboussiré	nombre	1
	Réalisation de la clôture du terrain de foot ball à Saboussiré d'un périmètre de 530 ml	ml	530 ml
Gouraye / Wompou	Etude géophysique au niveau des 3 villages (Campement, Foullé et Helwandou)	nombre	3
	Sécurisation des zones de culture (barbelés, grillage) de décrue au niveau de Gouraye sur le bord du fleuve	km	3 km
	Plantation d'arbres avec protection sur le long de la route Jédida-Gouraye (Jédida, Moudji, Wendu Guubé, Samba Kandji, Boutanda et Gouraye)	nombre	Non spécifiée
	Réalisation d'un parc de vaccination à Bouroudji (Commune Gouraye)	nombre	1
	Réhabilitation d'une salle de classe au niveau de l'école de Foully + équipement en tables banc & clôture de l'école	nombre	1
	Etude & Extension des réseaux d'eau à Moudji et Wendu sur une longueur respective de 1500 ml et 500 ml	ml	2000 ml
	Construction de 3 murs de clôture pour 3 écoles + 2 blocs de latrines à Taghoutalla, Diarèbé et Kaathiel 1, d'1 superficie de (50X50) m + 3 blocs administratifs (bureaux)	nombre	8

Commune	Activites Et Sous Activites	Unite	Quantite
BRAKNA			
Boghé	Aménagement d'un espace socioculturel pour les jeunes de Sarandogou	nombre	1
	Réfection du marché municipal de Boghé Escale	nombre	1
	Etude et aménagement d'un espace vert au centre-ville de Boghé	nombre	1
	Appui à l'unité de pisciculture 3G SA (équipement et encadrement)	nombre	1
	Appui au jardin maraicher des femmes de Djioulom (réhabilitation, restauration) + équipement en système d'exhaure solaire	nombre	1
	Réhabilitation de l'abattoir municipal de Boghé & son équipement	nombre	1
M'Bagne	Aménagement de 5 ha de cultures fourragères à Mbagne-ville avec le système californien	ha	5 ha
	Appui aux 2 fermes pilotes piscicoles pour leur fonctionnement (Dawalel et Winding) + pisciculteurs privés de la commune	nombre	2
	Réhabilitation du parc de vaccination situé entre Ferrala et Dawalel	nombre	1
	Mise en place des clôtures totalisant une longueur de 3 000 ml pour la protection des jardins maraichers et cultures céréalières	ml	3000 ml
	Réhabilitation du marché communal de Mbagne	nombre	1
	Réhabilitation des marchés de Dawalel & Ferrala (étals)	nombre	2
Bababé	Réhabilitation de l'abattoir municipal de Bababé	nombre	1
	Reboisement des grandes artères de la ville de Bababé + embellissement & éclairage public	ml	1500 ml
	Aménagement agricole et clôture de 7 ha pour l'Union des coopératives féminines des 2 Dioudés	ha	7 ha
	Clôture des champs du Walo de Bababé sur une longueur de 8 km	km	8 km

Commune	Activites Et Sous Activites	Unite	Quantite
TRARZA			
Rosso	Mise en place d'un jardin maraicher au PK14 de Rosso et son équipement en système d'exhaure solaire	nombre	1
	Mise en place d'1 jardin maraicher au PK17 + équipement en système d'exhaure solaire	nombre	9
	Appui à la mise en valeur du PM de Tounguène	n	300
	Mise en place d'1 jardin maraicher à R'Gue Watt & équipement	nombre	1
	Achat d'uniformes scolaires destinés aux élèves de la commune de Rosso	nombre	1
	Appui au GIE de pêche pour le village des pêcheurs de Rosso + équipement	nombre	1
	Appui au PM du PK23 de Rosso +équipement	nombre	1
	Appui au PM du PK10 de Rosso +équipement en système d'exhaure solaire	nombre	1
	Appui au GIE de Toulel pour la transformation laitière et la commercialisation	nombre	1
	Etude et réalisation d'un forage à Tezaya + un mini projet d'aviculture (poulailler)	nombre	1
Lexeba 2	Aménagement de 5 PM de 2 ha chacun à Bezoul 1, 2, 3, Oulad Imigine et Lexeba2	ha	10 ha
	Etude et Réalisation d'un forage à Leghath	nombre	1
N'Tekane	Aménagement de 2 PM de 5 ha chacun au niveau de Kser Mbareck & Gani	ha	10 ha
	Clôture d'1 terrain de football à Tekane et son équipement	nombre	1
Jidr El Mohgen	Clôture de 3000 ml pour les cultures pluviales à Laurine	nombre	1
	Etude et aménagement de bassins piscicoles pour les coopératives de pêche de Jidr el Mohguen à Khreratt	nombre	3

Commune	Activites Et Sous Activites	Unite	Quantite
TRARZA			
Keur Macène	Réalisation d'un réseau d'adduction d'eau au profit des villages de Béni Naâja, Nkhailé et N'jelar	km	2 km
	Remise en état du marché municipal de Keur Macène (réfection comptoirs, peinture)	nombre	1
Ndiago	Etude & Mise en place d'une Unité de fabrique de glace	nombre	1
	Aménagement de 2 PM fourragers à Bden et Barriél	nombre	1

Commune	Activites Et Sous Activites	Unite	Quantite
GORGOL			
Kaédi	Réhabilitation de 3 salles de classe à l'ancienne école des filles de Kaédi dénommée école 4 + 3 blocs de latrines et 1 bloc administratif	nombre	3
	Réhabilitation du stade municipal de Kaédi	nombre	1
	Réhabilitation du PMI de Bélinaabé	nombre	1
	Réhabilitation de la foire de Kaédi	nombre	1
	Réalisation d'un terrain de basketball à Rindiauw	nombre	1
Civé	Mise en place d'un marché municipal à Toufoundé Civé (Chef-lieu commune)	nombre	1
	Réhabilitation du poste de santé de Civé avec la mise en place d'un Hangar	nombre	1

II.2. Engagement transfrontalier des jeunes et cohésion sociale

Au titre du semestre en cours, de nombreuses activités sont en préparation en vue de permettre aux jeunes issus de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) de s'insérer dans la vie active. Ces activités qui se concentrent autour d'un important portefeuille d'AGR identifié à l'issue d'une démarche inclusive et transparente contribueront sans aucun doute à l'épanouissement de la jeunesse et serviront de premier jalon d'une démarche d'autonomisation et de promotion des jeunes .

En plus de cet effort d'inclusion économique des jeunes, le PRDC-VFS s'emploie en outre à organiser, pour la première fois, un forum des jeunes de la VFS. Il s'agit d'une opportunité d'échanges, de partage, et réflexion autour des défis à relever pour une réelle et effective inclusion des jeunes issus de ces territoires fragilisés ces dernières années sous les effets multiples des changements climatiques.

Il est envisagé par ailleurs que ce forum traite de la cohésion sociale, du rôle des jeunes par rapport à cette problématique, des solutions à promouvoir en vue d'asseoir sur des bases solides les liens de fraternité et de solidarité entre les différentes couches sociales résidentes au niveau de la VFS:

S'agissant du caractère transfrontalier de l'appui aux jeunes, l'unité de gestion du projet (UGP), en étroite collaboration avec l'UGP-PRDC-VFS du Sénégal entend réaliser des activités socioculturelles en guise de cadres appropriés et de réflexion pour renforcer cette dimension de part et d'autre des deux rives.



II.3. Renforcement institutionnel pour la résilience locale

Concernant le renforcement institutionnel pour la résilience locale, le PRDC-VFS, a poursuivi son effort de capacitation des organes d'arrangement institutionnel notamment le Mécanisme de Gestion de Plainte (MGP), les comités de gestion des infrastructures et de veille, de même qu'il a apporté un appui important aux Comités Villageois de Veille (CVV) mis en place par le Ministère de l'Intérieur et dont l'objet est de renforcer la résilience locale en terme sécuritaire, de gestion de la migration clandestine, des frontières etc. Au moyen de l'acquisition de 159 motos devant être mises à disposition des CVV, il est attendu un soutien à la mobilité interne de ces comités pour une meilleure veille et une attention particulière concernant les mouvements illicites de part et d'autre des frontières.

Toujours dans le but de renforcer cette résilience locale, le PRDC-VFS, en partenariat avec l'Association des Maires de Mauritanie a développé un large programme de formation dans les domaines prioritaires liés à la gestion communales et aux affaires affiliées, en particulier la décentralisation, principes, démarches et enjeux.

le PRDC-VFS a réalisé un investissement sans précédent au niveau de la zone. Il s'agit de la piste reliant Goueibina à Baghdad dans la commune de Rosso et portant profit à une grappe de villages qui, à cause des inondations chaque année, subi un isolement total rendant les populations beaucoup plus vulnérables.

Cette piste d'une longueur de 9,5 Km avec cinq prises d'eau, un ouvrage de franchissement, et un type pond pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Le coût de cette infrastructure s'élève à la somme de 90975480 MRU.

Outre cette infrastructure qui concilie entre vision stratégique pour le développement du commerce transfrontalier et désenclavement social, il est à noter également, dans le cadre du même marché, que le PRDC-VFS prévoit la réalisation d'une seconde piste de 1,5 Km dans la commune de M'Bagne au Brakna.

L'objet de ces deux infrastructures notoires et structurante est en parfait harmonie avec les orientations nationales en matière de renforcement de la résilience et amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires.



Visite du Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire en juin 2026

II.4. Plates Forme de Gestion de Connaissances



Nul n'en doute aujourd'hui que les projets de développement constituent une opportunité certaine pour la génération des savoirs et d'expériences qui méritent d'être analysés, traités, caractérisés et mis à l'échelle au besoin.

C'est dans cette optique le PRDC-VFS s'est engagé depuis son démarrage à développer cette réalité en impliquant tous les acteurs institutionnels, organisationnels et communautaires en vue de repérer les éléments et bases nécessaires pour asseoir une véritable plateforme de gestion des connaissances à même de pouvoir capter toutes les idées de bonne pratiques au niveau de la zone, les appréhender, puis les diffuser auprès des populations bénéficiaires.

Pour ca faire, l'unité de gestion du projet a contribué à la constitution et mise en place de quatre Plateformes Multi-acteurs de Gestion des Connaissances répartie sur les quatre wilayas d'intervention du projet. Ces PMA constituent pour l'instant le premier maillon d'une démarche de co-construction des bases essentielles en matière de GC.

Ces plateformes qui ont été dotées des équipements nécessaires et hébergées au sein des Conseils Régionaux sont aujourd'hui une adresse pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du PRDC-VFS.

Dans le but de les outiller pour mener à bien leurs rôles respectifs, l'UGP, en partenariat avec l'Université de Nouakchott a conduit en faveur des membres de ces PMA une première formation sur la Gestion des connaissances de manière globale, démarche, principes, objectifs et résultats.

De même qu'elle a doté ces PMA de plans d'action dont les contenus correspondent bien aux besoins actuels de ces PMA notamment en termes d'ancrage, d'adressage et d'enracinement en leur qualité d'organe de captage, de coordination et de repérage des bonnes pratiques à l'échelle locale.

Aussi, faut-il souligner que dans cette dynamique d'opérationnalisation, l'UGP suit de près avec l'UN les avancées de ces PMA et envisage, toujours avec l'appui de l'UN continuer à accompagner ces instances à l'effet qu'elles puissent être de véritables leviers en matière de développement et de promotion des processus de GC, en particulier dans leur objectif de numérisation pour un partage plus facilité des données qui seront à publier sur les différents supports indiqués.

III. Activités transversales

III.1. L'Université de Université de Nouakchott – PRDC-VFS : partenariat recherche et développement

Le président de l'Université de Nouakchott, et le coordinateur du Projet de résilience et de développement des communautés de la Vallée du Fleuve Sénégal ont signé en février 2026, au siège de l'université, un accord-cadre de coopération. Cet accord vise à promouvoir la Gestion des Connaissances et à soutenir le développement local dans les zones d'intervention du projet.

Lors de la signature, les deux parties ont affirmé que ce partenariat constitue un modèle d'intégration entre les institutions académiques et les projets de développement. Il transformera le terrain en un véritable laboratoire de recherche scientifique, garantissant une utilisation optimale des résultats au service des communautés locales et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable soutenus par la Banque mondiale.

Les principaux aspects de l'accord sont les suivants :

- **Cadre scientifique :**

L'Université de Nouakchott sera responsable des aspects académiques et de recherche, ainsi que de la documentation des bonnes pratiques en matière de résilience et de cohésion sociale.

- **Soutien à la recherche :**

Octroi de bourses de recherche aux étudiants de master et de doctorat et accompagnement de leurs travaux sur les enjeux de développement dans la vallée du fleuve.

- **Renforcement des capacités :**

Organisation de formations pour les acteurs locaux et les parties prenantes, et conception de modules de formation spécialisés.

- **Numérisation :**

Mise à disposition de contenus scientifiques validés sur la plateforme numérique du projet, contribuant ainsi à l'enrichissement de l'expertise nationale.



III.2. L'employabilité des jeunes comme levier important de développement local

« Pour la première fois, une initiative pilote d'envergure nationale réunit gouvernement, partenaires financiers, collectivités et jeunes autour d'une feuille de route commune pour l'emploi dans la Vallée du Fleuve Sénégal. »

Dans ce cadre, le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal a organisé à Nouakchott un atelier national de concertation sur l'employabilité des jeunes.

La cérémonie d'ouverture officielle s'est tenu en présence du Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, du Ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service Civique, Ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement Local et du Représentant Résident de la Banque Mondiale, ainsi qu'une mission de la Banque Mondiale. Cette journée a réuni quelques participants représentant les ministères concernés, les collectivités territoriales, les agences spécialisées, les associations de jeunes et les partenaires techniques et financiers.



Elle marque une étape décisive dans la mise en œuvre d'une stratégie concertée pour l'autonomisation économique des jeunes de la Vallée du Fleuve Sénégal.

L'atelier a constitué un cadre de concertation permettant de coordonner cette initiative avec les institutions spécialisées, de capitaliser sur les expériences existantes — notamment le Projet Emploi des Jeunes (PEJ) et de formaliser des partenariats stratégiques.



III.3. TECHGHIL – PRDC-VFS: Convention pour l'accompagnement des jeunes

Portée et étapes franchies

Le Directeur Général de TECHGHIL et le Coordinateur du Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC/VFS) ont signé une convention annuelle de partenariat visant à renforcer l'employabilité des jeunes et à soutenir les initiatives locales dans les zones d'intervention du projet.

Cette convention d'un an s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives pilotes validées avec l'appui de la Banque mondiale. Elle prévoit un accompagnement structuré des bénéficiaires, allant de leur identification jusqu'au suivi post-formation. Dans le cadre de ce partenariat, TECHGHIL assurera l'identification et la sélection des bénéficiaires, la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation, la formation des jeunes aux compétences de vie et aux techniques, l'appui à l'élaboration et à la validation des plans d'affaires ainsi que le suivi-évaluation digitalisé des activités.



En ce qui concerne le PRDC, il sera question d'apporter l'ensemble des appuis techniques, logistiques et financiers nécessaires, notamment la mise à disposition des ressources, la prise en charge des coûts liés aux formations, aux missions de terrain et à l'accompagnement des bénéficiaires, ainsi que le suivi global de l'exécution de la convention.



A propos de l'état de mise en œuvre de cette convention, l'Agence Techghil a organisé une première mission d'implantation, communication et information sur l'initiative pilote dans les quatre communes respectives d'intervention du projet (Tekane, Mbagne, Toufoundé Civé et Gouraye) implantées dans les Wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha.

Cette mission a permis à l'Agence Techghil d'informer, sensibiliser et mobiliser les autorités administratives et les élus locaux des Wilayas et communes cibles sur cette initiative pilote afin de garantir leur adhésion et leur implication effective dans la mise en œuvre du projet dans leurs zones respectives d'intervention.

Ainsi, toutes les parties prenantes ont été sensibilisées sur l'importance de cette initiative pilote et ont manifesté leur adhésion totale à de telles initiatives, qui permettront d'améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations cibles, de fixer les jeunes dans leurs terroirs et de réduire la pauvreté et la vulnérabilité desdites populations.

Ensuite, une seconde mission de sensibilisation, d'inscription et de présélection des candidats à l'initiative pilote s'en est suivie de la période du 03 au 20 mai 2026 dans les communes de Tekane, M'Bagne, Toufoundé Civé et Gouraye. Cette opération a constitué une étape fondamentale dans le processus d'identification et d'accompagnement des jeunes bénéficiaires des actions de développement économique et d'insertion professionnelle prévues par le projet.

La mission a permis d'assurer également une large mobilisation communautaire, de recueillir les candidatures des jeunes répondant aux critères d'éligibilité dans les 4 communes cibles et de mettre en place un mécanisme transparent de présélection basé sur une grille de notation objective. Les résultats enregistrés à l'issue de ce processus démontrent un intérêt que manifestent les jeunes pour les opportunités offertes par le projet ainsi qu'une forte adhésion des communautés locales.

Au total, **1 047 candidatures** ont été enregistrées sur la plateforme DELIL de Techghil pour un objectif initial de **920 candidats**, soit un taux global supérieur aux prévisions. Les résultats ainsi obtenus confirment la pertinence de l'approche adoptée et renforcent les perspectives de réussite des prochaines phases du programme.

Dans cette dynamique, une troisième mission de l'Agence Techghil relative à la convocation des jeunes aux entretiens individuels pour la sélection de **400 jeunes** bénéficiaires est en cours dans les communes cibles (Tekane, Mbagne, Toufoundé Civé et Gouraye) à raison de **100 jeunes** par commune et ce, au travers la publication de cet avis d'entretien sur la plateforme de Techghil.

III.4. Mission d'appui à la mise en œuvre de la Banque Mondiale

A l'instar de tous les projets de la banque mondiale, le PRDC-VFS bénéficie tous les six mois d'une mission d'appui à la mise en œuvre conduite par la Banque Mondiale. Cette mission a pour objet d'apprécier l'état d'avancement du projet, appréhender les résultats obtenus en conformité avec le cadre de résultats et apporter si nécessaires les orientations qui s'imposent pour assurer une mise en œuvre de qualité respectant les dispositions de l'accord de financement signé entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Banque Mondiale.

En cette année 2026, l'organisation de cette mission semestrielle s'est caractérisée par une démarche partagée et inclusive qui a impliqué les Coordonnateurs dans la constitution des équipes d'appui. Cette pratique sans doute originelle a pour objet de mieux partager les démarches, mutualiser les moyens et faciliter le portage d'expérience entre UGP.

Au cours de ce premier semestre de l'exercice en cours, la mission a séjourné en Mauritanie du 22 au 28 Avril 2026 avec la participation du Coordonnateur de l'UGP du Sénégal. Son entrée au pays fût opérée à partir de Rosso – Mauritanie, où elle a commencé ses visites de terrain pour apprécier les réalisations rendues effectives ainsi que le sentiment de satisfaction des bénéficiaires.

A ce titre la Mission a visité l'école de Dieumel Dieuk et le poste de santé de N'Diourbel dans la commune de Rosso. Les explications fournies par bénéficiaires qui se sont rassemblés pour l'occasion sont dans l'ensemble rassurantes sur la qualité des réalisations ainsi que le besoin auquel elles répondent notamment en ce qui concerne l'accès amélioré aux infrastructures de base, en particulier les écoles et les postes de santé.



Au niveau de la même commune, la mission s'est rendue également sur l'important chantier de la piste de désenclavement entre Rosso, Goueibina et Baghdad sur une distance de 9,5 Km avec des ouvrages de franchissement. Il s'agit d'un investissement d'envergure, à portée stratégique et économique tant pour la partie mauritanienne que pour la partie sénégalaise, donc répondant parfaitement à l'esprit de connectivité et au caractère transfrontalier du projet.

Sur le site et en présence des autorités administratives locales et municipales ainsi que les bénéficiaires, la mission a constaté que les travaux avancent bien et que les difficultés liées à l'enclavement seront sans doute maîtrisées et gérées au moyen de cet important investissement. De même, cet investissement permettra également de stabiliser les villageois et éviter leur déplacement chaque année.



A propos de la portée de cet investissement et du rôle historique et économique par rapport à la production agricole et la sécurisation des villages, les autorités administratives régionales, élus locaux et bénéficiaires ont unanimement salué cette initiative en demandant aux bénéficiaires de prendre soins de cette infrastructure notamment en ce qui concerne l'entretien et la maintenance une fois les travaux seront réceptionnés.

Outre la commune de Rosso, la mission s'est rendue dans la commune de Tekane en vue d'apprécier les réalisations rendues effectives notamment en termes d'infrastructures sanitaires et éducatives. Sur le site la mission s'est félicité de la qualité des travaux réalisés ainsi que les équipements installés en particulier les équipements de froids alimentés par l'énergie solaire.

Passionnée par cet équipement solaire économe des ressources et qui renforce sans doute la durabilité des services de santé primaire, la mission a recommandé aux Coordonnateurs du PRDC-VFS de développer l'accès aux énergies renouvelables, car au moyen des énergies alternatives, de nombreuses contraintes peuvent être résolues.



Après la commune de Tekane, la mission a rendu visite au marché hebdomadaire réalisé au niveau de la commune de Lexeiba. Il s'agit d'une infrastructure qui concilie entre développement communal et amélioration du commerce transfrontalier entre cette commune et les localités de l'autre côté du Sénégal.



Après la wilaya du Trarza, la mission s'est rendue dans la wilaya du Brakna où elle a eu à visiter des écoles et des postes de santé notamment à Cham et à Rabie. Cet arrêt a été l'occasion pour les membres de la mission d'apprécier les infrastructures revitalisées et d'écouter les déclarations des bénéficiaires ainsi que les organes de gestion constitués pour assurer la durabilité.



En plus et toujours au niveau du Brakna, la mission a eu à visiter également des écoles au niveau de la commune de Boghé ainsi qu'une garderie d'enfants à Bababé. Le sentiment de satisfaction des bénéficiaires n'a pas tardé à être exprimé dès lors qu'ils ont aperçu les véhicules de la mission. Ce sentiment s'est traduit par des You You, des applaudissements ainsi qu'un mot prononcé par le représentant de la collectivité et le Maire adjoint de la commune de Bababé.



Le vendredi 24 Avril, la mission est arrivée à Kaédi, capitale du gorgol, où elle a été reçue par le wali entouré de ses collaborateurs. Les discussions au cours de cette entrevue ont porté essentiellement sur les activités réalisées, celles en cours et celles planifiées pour la wilaya.



À ce titre, le Wali du Gorgol (gouverneur) a exprimé sa satisfaction pour les activités réalisées jusqu'ici, de même qu'il s'est félicité de l'état d'avancement des travaux sur les chantiers au niveau de la wilaya, en particulier l'espace aménagé devant la wilaya et portant déjà le nom de « Place de l'Unité Nationale ». Il s'agit d'un espace de récréation et d'embellissement de la ville de Kaédi destiné à améliorer le cadre de vie et donner une allure urbaine plus soutenue à la ville de Kaédi.

Une visite a été faite à cet espace juste au terme de l'entrevue, elle a permis d'apprécier l'état d'avancement des travaux et s'enquérir auprès de l'entreprise de l'agenda arrêté pour la fin des travaux.

Toujours à Kaédi, la mission a visité par ailleurs d'autres infrastructures notamment l'école 4 de Kaédi ainsi que l'arène construite pour la lutte traditionnelle.



Le samedi 25 Avril, la mission s'est dirigée de nouveau vers le Trarza et s'est arrêtée dans la commune de Keurmacène pour apprécier le stade réalisé au niveau du chef-lieu de la commune notamment Keurmacène.

A cet égard, la mission a rencontré tous les acteurs en lien avec la jeunesse et a discuté avec eux sur la portée de cette réalisation ainsi que son rôle dans l'épanouissement de la jeunesse au niveau de la commune.



III.5. Événements à l'échelle régionale

Réunion du comité de gestion de frontière

Les travaux de la troisième réunion des commissions nationales de gestion des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal ont débuté le 25 mars à Nouakchott, avec la participation des walis des régions frontalières des deux pays, ainsi que des responsables des dispositifs militaires et sécuritaires dans les zones concernées. Cette réunion vise à consolider les bases d'une coopération solide et exemplaire entre les deux pays frères, à travers le renforcement du cadre institutionnel de gestion des frontières, le développement de la coopération sécuritaire et de l'échange d'informations, l'harmonisation des points de passage frontaliers, ainsi que la lutte contre la contrebande et la migration irrégulière.



Elle ambitionne également de soutenir le développement économique et social des zones frontalières, tout en activant la commission technique conjointe chargée de la réaffirmation des frontières. Au cours de cette session, les deux parties entendent également évaluer les progrès réalisés, examiner les défis existants et explorer de nouvelles perspectives pour une gestion conjointe, efficace et apaisée de l'espace frontalier entre les deux pays.

Le directeur général de l'Administration territoriale au ministère de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du Développement local, et président de la commission nationale de gestion des frontières, a indiqué que l'espace du fleuve Sénégal, malgré ses nombreuses opportunités prometteuses, fait face à plusieurs défis, notamment sa vulnérabilité aux changements climatiques, les risques d'inondations et de sécheresse, ainsi que les pressions liées à la migration et à la criminalité transfrontalière.

Il a ajouté que la Mauritanie et le Sénégal ont opté pour une approche fondée sur la coordination, la solidarité et le réalisme, reposant sur le dialogue, la concertation et l'action conjointe, avec l'implication des autorités locales, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des communautés locales, compte tenu de leur rôle central dans la prévention des conflits et le renforcement de la stabilité.

De son côté, le chef d'état-major particulier du président sénégalais et président de la commission sénégalaise de gestion des frontières, a souligné que cette commission constitue un mécanisme opérationnel essentiel pour la réaffirmation et la matérialisation des frontières sur le terrain, le renforcement de la coordination intersectorielle, ainsi que l'amélioration du contrôle et de la sécurité aux frontières, en plus du soutien aux initiatives conjointes de développement local.

Témoignage

IV.1. Bogué : le maire Ba Adama Moussa salue les réalisations du PRDC dans le secteur de l'éducation

À l'occasion d'une visite des écoles réhabilitées dans le cadre du Projet de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC), le maire de Bogué a mis en avant les avancées enregistrées dans le domaine des infrastructures scolaires. Cette visite, marquée par une interview sur le terrain, s'est déroulée en présence des directeurs d'écoles et des représentants des associations de parents d'élèves, qui ont unanimement salué les retombées positives du projet sur le système éducatif local.



Lors de la visite des établissements scolaires réhabilités à Bogué, le maire de la commune a accordé une interview mettant en avant les réalisations du Projet de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC) en faveur de l'éducation, en présence des acteurs locaux.

Lors de son intervention à l'École n°3 de Bogué, le maire a rappelé son attachement particulier à cet établissement où il a effectué son cours préparatoire en 1963. Il a souligné que, depuis sa construction dans les années 1960, l'école bénéficie aujourd'hui de ses premières grandes opérations de réhabilitation. Selon lui, la commune de Bogué, en tant que bénéficiaire des retombées du PRDC, a réalisé plusieurs actions dans les domaines de la résilience et des infrastructures, avec une priorité accordée à l'éducation dès la première année de mise en œuvre du projet. La réhabilitation des écoles figurait parmi les principaux engagements de la convention.

“Je suis ravi de cette réalisation. Ce bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Un travail remarquable de suivi, de transparence et de contrôle de l'exécution des marchés a été accompli. L'unité de gestion du projet a mis tous les moyens nécessaires pour garantir la qualité des ouvrages, a déclaré le maire.”

Il a également précisé que les travaux ont permis la réalisation de trois bâtiments à l'École n°3 de Bogué, la réhabilitation complète de l'École n°5, ainsi que des interventions dans d'autres établissements scolaires qui étaient eux aussi fortement dégradés.

Le maire a adressé ses remerciements à la Banque mondiale, à l'état mauritanien, ainsi qu'au coordonnateur du projet et à son unité de gestion, dont la collaboration a permis la concrétisation de ces infrastructures. Il a exprimé le souhait que de nouveaux financements soient mobilisés l'année prochaine afin de poursuivre les efforts de développement de la commune.

Cette visite s'est déroulée en présence des directeurs des établissements scolaires concernés et du président de l'Association des parents d'élèves, qui ont également salué les réalisations concrètes du projet et leur impact positif sur les conditions d'enseignement dans la commune de Bogué.

Témoignage

IV.2. Rosso : le chef de village et les bénéficiaires de la piste de Baghdad



Lors de la visite du ministre de l'agriculture et de la Souveraineté Alimentaire à Rosso

“ Aujourd’hui, nous ne sommes plus coupés du monde ”

“ Pendant des années, la saison des pluies était pour nous une période d’angoisse. Dès les premières grandes pluies, les eaux envahissaient les pistes et nous savions que nous allions être isolés pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.

Pour emmener un malade au centre de santé, il fallait attendre que les eaux baissent ou prendre des itinéraires longs et coûteux. Les femmes avaient des difficultés à vendre leurs produits, les agriculteurs ne pouvaient pas écouler leurs récoltes et les éleveurs peinaient à accéder aux marchés. Les enfants et les élèves voyaient souvent leur scolarité perturbée par l’état des routes.

Nous avons parfois le sentiment d’être oubliés. Nos déplacements vers les autres localités étaient très compliqués et notre isolement pesait sur notre quotidien et sur notre développement.

La réalisation de la piste reliant Goueibina à Baghdad a changé notre vie. Aujourd’hui, nous pouvons nous déplacer plus facilement, transporter nos produits agricoles et notre bétail, accéder aux services de santé et permettre à nos enfants de rejoindre leurs écoles dans de meilleures conditions.

Cette infrastructure n’est pas seulement une route. C’est un lien qui rapproche les villages, facilite les échanges et nous donne d’avantage d’opportunités pour améliorer nos conditions de vie.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance au PRDC-VFS, aux autorités et à tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette importante infrastructure. Leur engagement a permis de répondre à une préoccupation ancienne des populations et d’offrir un avenir meilleur à nos communautés.

Aujourd’hui, lorsque les pluies arrivent, nous ne les regardons plus avec la même inquiétude. Nous savons que nous sommes mieux connectés et que notre région avance sur le chemin du développement. Cette piste est devenue pour nous un symbole d’espoir et de dignité retrouvée. ”

Témoignage

IV.3. Brakna : Le poste de santé de Oumou El Ghourra un nouveau souffle pour la communauté



Lors de la visite de la mission de la Banque Mondiale

“ Avant, venir se faire soigner au poste de santé d’Oumou El Ghourra était une épreuve. Aujourd’hui, nous accueillons les patients dans un cadre propre, sécurisé et digne. Ce changement a transformé notre quotidien. ”

Les habitants du village de Oumou El Ghourra, dans la commune de Rosso, se souviennent encore des difficultés qu’ils rencontraient. Le bâtiment du poste de santé, ’était progressivement dégradé. Les fissures sur les murs, les problèmes d’électricité et le manque d’infrastructures adaptées rendaient les conditions de travail du personnel soignant et l’accueil des patients difficiles.


Grâce au projet de réhabilitation du PRDC-VFS, cette situation a complètement changé. Le poste de santé a été rénové et modernisé : les bâtiments ont été réhabilités, les installations électriques sécurisées, de nouvelles portes et fenêtres installées, et l’ensemble de l’infrastructure a été adapté pour mieux résister aux effets du changement climatique.

Aujourd’hui, le centre de santé offre un environnement plus sûr et plus confortable pour les patients et le personnel médical. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et l’ensemble de la population bénéficient désormais de meilleures conditions d’accès aux soins.

Pour les habitants de Oumou El Ghourra , cette réalisation représente bien plus qu’un simple bâtiment rénové. C’est un investissement dans leur santé, leur dignité et leur avenir. Plus de 15 000 personnes sont directement concernées par cette amélioration, qui contribue à renforcer la résilience et le bien-être de toute la communauté.

Selon les bénéficiaires, “ ce projet nous a redonné confiance. Nous savons maintenant que nos familles peuvent recevoir des soins dans un cadre accueillant et adapté. C’est un véritable soulagement pour toute la population. ”

Le poste de santé de Oumou El Ghourra est aujourd’hui un exemple concret de la manière dont des infrastructures de qualité peuvent améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales et renforcer leur capacité à faire face aux défis futurs.



Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS)

Le PRDC-VFS c'est penser régionalement et agir localement pour des communautés de la Vallée du Fleuve Sénégal, résilients, souverains et prospères.

Suivez- Nous



www.prdc-vfs.org



Projet PRDC - VFS Mauritanie



PRDC-VFS



Contact PRDC-VFS



+222 45 25 99 92



prdcvfm@gmail.com